

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto

5.1 Planificar la Gestión del Alcance

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Plan para la dirección del proyecto
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Análisis de datos
 - .3 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Plan para la gestión del alcance
 - .2 Plan de gestión de los requisitos

5.4 Crear la EDT/WBS

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Descomposición
- .3 Salidas
 - .1 Línea base del alcance
 - .2 Actualizaciones a los documentos del proyecto

5.2 Recopilar Requisitos

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Plan para la dirección del proyecto
 - .3 Documentos del proyecto
 - .4 Documentos de negocio
 - .5 Acuerdos
 - .6 Factores ambientales de la empresa
 - .7 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Recopilación de datos
 - .3 Análisis de datos
 - .4 Toma de decisiones
 - .5 Representación de datos
 - .6 Habilidades interpersonales y de equipo
 - .7 Diagramas de contexto
 - .8 Prototipos
- .3 Salidas
 - .1 Documentación de requisitos
 - .2 Matriz de trazabilidad de requisitos

5.5 Validar el Alcance

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Entregables verificados
 - .4 Datos de desempeño del trabajo
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Inspección
 - .2 Toma de decisiones
- .3 Salidas
 - .1 Entregables aceptados
 - .2 Información de desempeño del trabajo
 - .3 Solicitudes de cambio
 - .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto



5.3 Definir el Alcance

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Plan para la dirección del proyecto
 - .3 Documentos del proyecto
 - .4 Factores ambientales de la empresa
 - .5 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Análisis de datos
 - .3 Toma de decisiones
 - .4 Habilidades interpersonales y de equipo
 - .5 Análisis del producto
- .3 Salidas
 - .1 Enunciado del alcance del proyecto
 - .2 Actualizaciones a los documentos del proyecto

5.6 Controlar el Alcance

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Datos de desempeño del trabajo
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Análisis de datos
- .3 Salidas
 - .1 Información de desempeño del trabajo
 - .2 Solicitudes de cambio
 - .3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Planificar la Gestión del Alcance



Recopilar Requisitos

Entradas


- .1 Acta de constitución del proyecto
- .2 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan para la gestión del alcance
 - Plan de gestión de los requisitos
 - Plan de involucramiento de los interesados
- .3 Documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de interesados
- .4 Documentos de negocio del proyecto
 - Caso de negocio
- .5 Acuerdos
- .6 Factores ambientales de la empresa
- .7 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas



- .1 Juicio de expertos
- .2 Recopilación de datos
 - Tormenta de ideas
 - Entrevistas
 - Grupos focales
 - Cuestionarios y encuestas
 - Estudios comparativos
- .3 Análisis de datos
 - Análisis de documentos
- .4 Toma de decisiones
 - Votación
 - Análisis de decisiones con múltiples criterios
- .5 Representación de datos
 - Diagramas de afinidad
 - Mapeo mental
- .6 Habilidades interpersonales y de equipo
 - Técnicas de grupo nominal
 - Observación/conversación
 - Facilitación
- .7 Diagramas de contexto
- .8 Prototipos

Salidas

- .1 Documentación de requisitos
- .2 Matriz de trazabilidad de requisitos



Definir el Alcance



Acta de Constitución del Proyecto

Propósito del proyecto

Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados

Los requisitos de alto nivel

La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave

El riesgo general del proyecto

El resumen del cronograma de hitos

Recursos financieros preaprobados

La lista de interesados clave

Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto)

Los criterios de salida del proyecto (es decir, qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase)

El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad

El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto

Enunciado del Alcance del Proyecto

Descripción del alcance del proyecto (elaborado progresivamente)

Entregables del proyecto

Criterios de aceptación

Exclusiones del proyecto

Crear la EDT/WBS

Entradas


- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan para la gestión del alcance
- .2 Documentos del proyecto
 - Enunciado del alcance del proyecto
 - Documentación de requisitos
- .3 Factores ambientales de la empresa
- .4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas


- .1 Juicio de expertos
- .2 Descomposición


Salidas

- .1 Línea base del alcance
- .2 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Documentación de requisitos



Validar el Alcance





Controlar el Alcance

